



Гимназија  
«Исидора Секулић»  
Владике Платона 2, Нови Сад  
[gimnazis@mts.rs](mailto:gimnazis@mts.rs)  
021/457-132; 457-233

ПИБ:102058302  
Матични бр:08200882  
Број: 01-1276/1  
Датум: 30.07.2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уговор о јавној набавци радова – Уградња топлотних пумпи, број: 02-302/1 од 20.11.2018. године додељен у отвореном поступку, редни број ЈНОП 2/2018, мења се у члану 2. у смислу цене свих радова радова који су предмет уговора така да цена свих радова сада износи **33.183.376,80** динара са ПДВ-ом, од чега је ПДВ **5.530.562,80** динара што без ПДВ-а износи **27.652.814,00** динара

Остале одредбе Уговора о јавној набавци радова – Уградња топлотних пумпи, број 02-302/1 од 20.11.2018. године остале остају непромењене.

Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама.

О овој одлуци се у року од три дана од дана доношења доставља Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

### Образложење

1.

Наручилац – Гимназија " Исидора Секулић " Нови Сад, Владике платона 2 је сагласно члану 53. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о покретању поступка број 02-144/1 од 09.10.2018. године за набавку радова-Уградња топлотних пумпи –ЈНОП 2/2018  
Врста наручиоца – просвета

2.

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:  
шифра: 42511110-Топлотне пумпе

3.

По спроведеном поступку јавне набавке уговор о јавној набавци је додељен понуђачу  
ДОО Интец Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 8, Нови Сад, матични број : 08220468 пиб: 101630963,  
кога заступа Ненад Огњеновић

Уговор о јавној набавци је закључен дана 20.11.2018. године под бројем 02-302/1. Првобитна уговорена цена је износила 30.960.090,00 динара без пдв-а, односно 37.152.108,00 динара са пдв-ом  
Природа и обим радова и основна обележја радова : детаљан опис разлога због којих наручилац сматра оправданим мањкове радова се налази у Образложењу Надзорног органа о прегледу мањкова радова од 29.07.2019. године, број: 01-1272/1 и чини саставни део ове одлуке. Уважавајући исте наручилац прихвата мањкове радова –Уградња топлотних пумпи ЈНОП 2/2018 у износу од 3.307.276,00 динара без ПДВ односно 3.968.731,20 са ПДВ-ом

4.

У вези са закљученим Уговором наступиле су одређене објективне околности због којих је неопходно извршити измену Уговора у члану 2. у смислу у смислу промене цене због мањкова радова

Наведене околности се огледају у следећем:

У току извођења радова дошло је до појаве мањкова радова за извођење радова –Уградња топлотних пумпи ЈНОП 2/2018

Предложено промену цене односно мањкове радова су прихватили наручилац и вршилац стручног надзора, из разлога што су исти оправдани, и то из разлога који су јасно наведени тако да цена мањкова радова износи 3.307.276,00 динара без ПДВ

5.

Сходно промени цене укупан износ наведених радова сада износи **27.652.814,00** без пдв-а односно **33.183.376,80** динара са ПДВ-ом

6.

Измена Уговора је извршена у складу са чланом 115. став 2. Законом о јавним набавкама.

7.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са прилогом 3Л Закона.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке сачинити и доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ДИРЕКТОР ШКОЛЕ**



Мр Ружица Вукобратовић

Доставити:

- Архиви
- Комисији за јавне набавке